

Al sindaco del comune di Dolo  
via B. Cairoli 39  
30031 Dolo

Dolo, li 16/05/2017

OGGETTO: INTERROGAZIONE sul ponte dei molini tempistiche fine ultimazione lavori

la ditta esecutrice BRIXIA CANTIERI S.r.l. con nota del 29.04.2017 protocollata il 04.05.2017 al n. 11039, ha richiesto una proroga di venti giorni sul termine utile per l'ultimazione dei lavori giustificata dalle avverse condizioni atmosferiche dell'ultimo periodo e anche dalle limitazioni imposte al traffico pesante intervenute nel periodo 24 Aprile - 01 Maggio a seguito dei giorni di festività e dei relativi giorni intermedi ricorrenti che hanno impedito l'approvvigionamento del materiale impedendo così il regolare andamento dei lavori; con DETERMINAZIONE N. 596 DEL 09/05/2017 il responsabile dell'ufficio lavori pubblici concedeva alla ditta BRIXIA CANTIERI una proroga di 12 giorni fissando il termine di fine lavori al 15 maggio 2017.

ad oggi risulta evidente che tale termine non è stato rispettato si chiede che tempistiche si prevedono di fine lavori visti i disagi che questo rallentamento sta portando e se verranno concesse ulteriori proroghe o applicate penali per il relativo ritardo.

Valentina Peruzzo  
capogruppo Movimento 5 Stelle



2.3

Seg. Gen.  
Stucchi