



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia

☒ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 19/01/2024

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'AREA SPORTIVA DI ARINO - FONDI PNRR M5C2 INV. 2.2 PUI PIU' SPRINT NEXTGENERATION EU - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto n. 10 del 30.06.2023, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'espletamento delle funzioni di cui all'art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 28.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati e con delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 28.12.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024-2023;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2024 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte finanziaria per gli esercizi 2024/2026;

DATO ATTO che con determinazione n. 485 del 15.09.2022 e successiva convenzione rep. n. 3258 del 17.10.2022 è stato affidato alla ARES S.r.l. con sede in via Alessandro Volta 48, 25030 Erbusco BS, il servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento di riqualificazione ed ampliamento dell'area sportiva a servizio della frazione di Arino;

CONSIDERATO che l'intervento di riqualificazione ed ampliamento dell'area sportiva a servizio della frazione di Arino, rientra in quelli finanziati con i fondi dell'Unione Europea del PNRR M5C2 Investimento 2.2 PUI PIU' SPRINT NEXTGENERATION EU per un importo pari ad € 1.777.500,66 (capitolo 06012.02.3289) mentre la rimanente somma di € 1.752.453,35 è finanziata con le somme riservate al capitolo di bilancio 06012.02.3290;

TENUTO CONTO che con determinazione n. 411 del 03.07.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione ed ampliamento dell'area sportiva a servizio della frazione di Arino, per un importo complessivo pari ad € 3.529.950,00;

RILEVATO che con determinazione n. 471 del 21.08.2023 i lavori di riqualificazione ed ampliamento dell'area sportiva di Arino sono stati affidati all'operatore economico UPGRADING SERVICE S.p.A. con sede in Bari, verso l'importo complessivo di € 1.771.720,60 (oneri per la sicurezza € 50.447,93 compresi ed IVA 10% esclusa);

CONSIDERATO che l'intervento di riqualificazione ed ampliamento dell'area sportiva di Arino è individuato con il CUP G44J22000090001;

TENUTO CONTO che, a seguito delle prescrizioni ai fini della tutela archeologica espresse con nota del 31.08.2023 Class. 34.43.01 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso, si è accertata la necessità di effettuare le opere di scavo e rinterro previste nel progetto di riqualificazione ed ampliamento dell'area sportiva a servizio della frazione di Arino, attraverso l'assistenza archeologica continuativa di un apposito operatore topografo comprendente anche l'apertura in areale della zona interessata dalle evidenze archeologiche con lo scavo stratigrafico delle stesse;



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia

☒ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

RILEVATO che, a seguito delle operazioni di scavo stratigrafico con apertura areale eseguite sull'area oggetto dell'intervento, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso, con nota del 14.12.2023 prot. 42014 pervenuta al protocollo comunale in pari data al n. 34457, ha constatato l'emersione di diverse evidenze archeologiche, in prevalenza di epoca romana, disponendo l'ampliamento dell'area di indagine e confermando la necessità di procedere con lo scavo stratigrafico integrale di tutte le sequenze individuate;

TENUTO CONTO pertanto che risulta necessario prevedere una apposita voce tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel quadro economico dell'intervento, per garantire gli importi necessari alla copertura delle spese per tale campagna di indagine archeologica così come prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso;

VISTO il nuovo quadro economico dell'intervento di riqualificazione ed ampliamento dell'area sportiva a servizio della frazione di Arino dove, assestando le somme a disposizione dell'Amministrazione, viene inserito l'importo necessario per le ulteriori operazioni di verifica ed indagine archeologica, così come prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso, senza modificare l'importo contrattuale dei lavori né quello complessivo di progetto;

DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che il Direttore dell'esecuzione e responsabile del procedimento è la dott.ssa Emilia Tosi, dipendente del Comune di Dolo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

VISTO il Regolamento di Contabilità, il D. lgs. 267/2000 ed il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

VISTO il comma 32 dell'art. 1 della Legge 190/2012;

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento di riqualificazione ed ampliamento dell'area sportiva di Arino in Comune di Dolo, per le motivazioni esposte in premessa, nelle seguenti risultanze:

A.	LAVORI		
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.721.272,67
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 50.447,93
	Totale lavori inclusi oneri della sicurezza		€ 1.771.720,60
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1a	Spese tecniche progettazione DEF ESEC DL e sicurezza CPS+CSE, contabilità	€ 200.000,00	
B.1b	Collaudo tecnico amministrativo	€ 19.297,70	
B.1c	Collaudo statico	€ 6.510,76	



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia

☒ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665

P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

B.2	Fondo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 2% su A	€ 46.638,61	
B.3	Cassa previdenziale 4% su B.1abc	€ 9.032,34	
B.4	IVA 22% su B.1abc + B.3	€ 51.664,98	
B.5	IVA 10% su A	€ 177.172,06	
B.6	Acquisizione aree	€ 690.000,00	
B.7	Contributo ANAC	€ 100,00	
B.8	Prima verifica e assistenza archeologica	€ 41.667,39	
B.9	Caratterizzazione agronomica	€ 3.000,00	
B.10	Opere di scavo per verifica archeologica	€ 44.880,00	
B.11	Indagine archeologica con scavo stratigrafico su prescrizione Soprintendenza Archeologica	€ 96.990,00	
B.12	Opere complementari	€ 340.000,00	
B.13	Sistemazioni esterne	€ 20.000,00	
B.14	Imprevisti ed arrotondamento	€ 11.275,56	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 1.758.229,40	€ 1.758.229,40
	TOTALE PROGETTO		€ 3.529.950,00

- di dare atto che con l'approvazione del nuovo quadro economico non vi sono maggiori spese da finanziare in quanto vengono assestate le somme a disposizione dell'Amministrazione senza modificare l'importo contrattuale dei lavori né quello complessivo di progetto;
- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – *provvedimenti dirigenti amministrativi – determine*", e nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Attuazione misure PNRR" del sito web dell'Ente;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria anche ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;
- di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. 196/2003, così come modificato con D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali; ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR M5C2 – Inv. 2.2 Piani Integrati Più Sprint



MINISTERO
DELL'INTERNO



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

EMILIA TOSI / Intesi Group S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia

✉ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270